
附件：
	柳城县石漠化综合治理工程2015年度建设项目调整前后投资对比表

	序号
	项目名称
	建设内容
	概算投资小计（万元）

	
	
	单位
	数量
	原方案
	变更后
	增减量

	
	
	
	原方案
	变更后
	增减量
	
	
	

	
	总投资
	　
	　
	　
	　
	725.06 
	738.96 
	13.90 

	一、
	工程费用
	　
	　
	　
	　
	609.62 
	596.53 
	-13.09 

	1、
	林业植被恢复工程
	　
	　
	　
	　
	46.17 
	46.56
	0.39 

	　
	人工造林
	hm²
	14.2
	14.2
	0
	46.17 
	46.56
	0.39 

	2、
	草食畜牧业工程
	　
	　
	　
	　
	53.57 
	56.39 
	2.82 

	⑴
	种植牧草
	hm²
	4.8
	4.8
	0
	2.27 
	2.83
	0.56 

	⑵
	牛舍
	m²
	1200
	1200
	0
	48.22 
	49.52 
	1.30 

	⑶
	青贮池
	m3
	120
	120
	0
	3.08 
	4.04
	0.96 

	3、
	水利水保设施工程
	　
	　
	　
	　
	509.88 
	493.58 
	-16.30 

	⑴
	拦砂坝
	座
	2
	0
	-2
	13.38 
	0.00 
	-13.38 

	⑵
	山塘维修
	座
	1
	1
	0
	7.32 
	12.58 
	5.26 

	⑶
	灌溉渠道
	m
	14276
	4004
	-10272
	340.84 
	76.78 
	-264.06 

	⑷
	田间生产道路
	m
	3677
	8389
	4712
	68.24 
	203.35 
	135.11 

	⑸
	排水渠
	m
	1269
	1269
	0
	68.94 
	78.65 
	9.71 

	⑹
	地头水柜
	座
	4
	4
	0
	11.16 
	12.68 
	1.52 

	⑺
	农田防护堤
	m
	　
	906
	906
	　
	100.86 
	100.86 

	⑻
	拦砂坝
	座
	　
	1
	1
	　
	8.67 
	8.67 

	二、
	临时工程费
	　
	　
	　
	　
	11.33 
	16.11 
	4.78 

	三、
	独立费用　
	　
	　
	　
	　
	75.06 
	93.48
	18.42 

	1
	建设单位管理费
	　
	　
	　
	　
	15.52 
	35.34
	19.82 

	2
	工程勘察设计费
	　
	　
	　
	　
	28.89 
	28.16
	-0.73 

	3
	工程保险费
	　
	　
	　
	　
	2.79 
	3.06
	0.27 

	4
	招投标费
	　
	　
	　
	　
	5.08 
	4.9
	-0.18 

	5
	工程监理费
	　
	　
	　
	　
	17.18 
	16.51
	-0.67 

	6
	工程验收抽检费
	　
	　
	　
	　
	1.24 
	1.23
	-0.01 

	7
	平行检测费
	　
	　
	　
	　
	2.48 
	2.45
	-0.03 

	8
	其他税费
	　
	　
	　
	　
	1.86 
	1.83
	-0.03 

	四、
	预备费
	　
	　
	　
	　
	29.05 
	32.84
	3.79 
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