
附件1

柳州市建筑垃圾治理试点工作重大项目表

	序号
	项目名称
	主要建设内容
	建设期限
	责任单位

	1
	柳州市建筑垃圾专项规划
	对《柳州市建筑垃圾处理专项规划（2015-2030）》进行修编。结合全市建设发展趋势对2030年建筑垃圾产生规模进行预测、估算。通过规划引导，健全完善建筑垃圾专业化清运率、无害化处理率、综合利用率等指标体系；开展建筑垃圾治理人员培训；研究探索建筑垃圾分类处置、综合利用、分级处理；分析市区范围内建筑垃圾处理设施实际需求，与建筑垃圾分拣、储备、消纳、资源化利用与海绵城市建设、黑臭水体治理、生态修复、耕地复垦、建筑垃圾精选利用等工作相融合，规划建筑垃圾消纳场、建筑垃圾循环利用等具体项目；进一步健全完善建筑垃圾管理体制机制，落实建筑垃圾运输、消纳准入制度，优化建筑垃圾处理设施布局，提高建筑垃圾资源化处理能力；努力建立规范有序、环境友好的建筑垃圾管理、运输和资源化利用体系，提升城市整体环境质量，力争使柳州市建筑垃圾处理达到全区领先、全国先进水平。
	2018年6月—12月
	市城管执法局、住建委

	2
	建筑垃圾消纳场建设
	根据各城区实际需求，充分考虑运输距离、选址条件、服务年限等因素，科学、合理在各城区开展建筑垃圾消纳场建设，新建4~5个建筑垃圾消纳场。
	2018年—2019年底
	各城区人民政府、开发区管委会

	3
	柳州市建筑垃圾治理监管平台
	在智慧城管项目统筹安排，进一步升级完善渣土运输车在线监管系统
	2018年5月—12月
	市城管执法局

	
	
	在主城区范围内作业的渣土运输车上安装卫星定位，通过互联网+ 车联网综合应用，实现渣土运输车定位信息与管理信息的精细化监管。
	2018年5月—12月
	

	
	
	通过信息平台，实现从施工拆除工地的建筑垃圾产生、收集、到运输、处理的全过程闭合式监控管理、实现跨职能部门的联审联批、实现定位于面向全链条建筑垃圾全产业链的互联化、智能化、数字化和可视化的综合平台。同时，提供地方政策法规、行业资讯、技术应用的发布和管理，提供对推进状况的管理、上报，接受上级管理部门的指导和监督。
	2018年6月—2019年6月
	

	4
	智能新能源渣土运输车研发推广运用
	充分发挥柳州汽车产业优势，积极引导、鼓励、支持柳州本地企业加快重型智能新能源渣土运输车辆研发力度，逐步实现智能新能源渣土运输车实用化、产业化，鼓励支持渣土运输企业将老旧车型更为换新型智能新能源渣土运输车辆，新车在出厂前配置摄像头、卫星定位设备，与渣土监控平台实现功能对接，2019年底前取得初步成效，2020年底前形成规模效应。
	2018年4月—2019年12月
	市城管执法局

	5
	建筑垃圾循环利用项目（最终规划为准）
	在柳州市南、北片区各选址一处用地作为建筑垃圾循环利用项目示范基地。选址一：柳江区成团镇同乐村同运屯、国道323道路西侧，用地面积约200亩；选址二：柳北区白露大道西端北面，规划建筑现代产业园北侧，用地面积约100亩。同时，考虑在柳东新区选址一处用地规模约100亩的土地作为建筑垃圾循环利用项目的备选用地。
	2018年—2019年
	市规划局

	
	
	静脉产业园远期规划项目，规划选址位于柳江区里雍镇，用地面积约46亩；对规划区内建筑垃圾处理规模为350t/d，炉渣450 t/d。
	2021年—2030年
	


附件2

柳州市建筑垃圾治理工作清单及阶段性目标

	序号
	项目
	阶段性目标
	备注

	1
	柳州市建筑垃圾治理试点工作实施方案
	2018年4月中旬完成方案初稿，4月底完成征求意见并上报住建部评审，5月上旬报市政府审议，力争6月中旬通过审议。
	

	2
	修编《柳州市建筑垃圾处理专项规划（2015-2030）》
	2018年底前，完成规划修编评审及审批。
	

	3
	《柳州市建筑垃圾管理办法》
	2018年纳入政府立法计划中调研类项目，力争2019年列入政府立法计划中审议类项目。
	

	4
	建筑垃圾存量治理
	2018年5月启动，对全市建筑垃圾消纳场进行安全排查。对符合生态修复条件的消纳场，启动生态修复工作。
	

	5
	加快建筑垃圾处理设施建设
	2018年底前，进一步优化完善各城区建筑垃圾消纳场选点布局，增强各城区建筑垃圾消纳处理能力。力争在2019年12月底前形成建筑垃圾消纳场建设管理企业化、市场化、建设投资多元化。
	

	6
	搭建柳州市建筑垃圾监管及资源化利用信息化平台
	2018年6月1日前，全面推行渣土运输车在线监管系统功能。2019年6月底前，研究探索建设柳州市建筑垃圾监管及资源化利用信息化平台，逐步实现柳州市城市建筑垃圾综合利用、集约节约利用和建筑垃圾减量化信息化、数据化、智能化管理，为区域内土方挖填平衡、供给交换、资源利用等提供信息化平台。
	

	7
	柳州市建筑垃圾循环利用项目（一期）
	2018年底前实现开工建设，2019年底前竣工投产
	

	8
	移动式建筑垃圾处理生产线
	2018年7月底前投产
	

	9
	柳东建筑垃圾循环利用项目
	2018年底前实现开工建设，2019年底前竣工投产
	

	10
	柳北建筑垃圾循环利用项目
	2020年底前实现开工建设，2021年底前竣工投产
	

	11
	新能源渣土运输车辆推广应用
	逐步实现智能新能源渣土运输车实用化、产业化，鼓励支持渣土运输企业将老旧车型更为换新型智能新能源渣土运输车辆，2019年底前取得初步成效，2020年底前形成规模效应
	

	12
	健全完善建筑垃圾治理工作制度机制
	2018年7月底前，成立市建筑垃圾治理工作领导小组，健全完善市建筑垃圾治理工作领导小组联席会议制度机制
	

	13
	
	2018年12月底前，依法建立健全建设施工单位、拆除单位和小区物业等产生者源头申报和核准制度等全过程监管制度；依法建立健全建筑垃圾资源化循环化利用政策资金引导、支撑配套体系；依法健全完善建筑垃圾产生、运输、消纳、资源化利用等工作全过程监督管理实施细则，确保资源化企业原料来源和长期稳定运营的措施；依法提出工程设计、施工、监理和验收等环节再生产品应用政策
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