
附件：

柳州市沙塘公交停保场投资概算汇总表

	序号
	工程或费用名称
	概算金额(万元)

	
	
	建筑工程
	安装工程
	设备安装购置费
	其他费用
	合计

	1
	工程费用
	7208.81
	1052.23
	65
	
	8326.04

	1.1
	综合楼
	581.47
	244.05
	
	
	825.52

	1.2
	公交维修车间（含轮胎补漏池）
	376.25
	73.68
	
	
	449.93

	1.3
	1号货车维修车间
	413.7
	25.68
	
	
	439.38

	1.4
	2号货车维修车间
	242.76
	22.76
	
	
	265.52

	1.5
	3号货车维修车间
	203.98
	19.31
	
	
	223.29

	1.6
	调度室
	47.97
	3.81
	
	
	51.78

	1.7
	室外工程
	3828.05
	662.94
	
	
	4490.99

	1.7.1
	大门及围墙
	144.34
	
	
	
	144.34

	1.7.2
	绿化
	353.15
	
	
	
	353.15

	1.7.3
	给水工程
	
	91.6
	
	
	91.60

	1.7.4
	排水工程
	
	138.71
	
	
	138.71

	1.7.5
	强电预埋
	
	432.63
	
	
	432.63

	1.7.6
	边坡支护（含石油管道支护）
	1601.76
	
	
	
	1601.76

	1.7.7
	道路及训练场地（含模拟隧道、门卫室、辅助用房、安全设施）
	1684.86
	
	
	
	1684.86

	1.7.8
	铺装
	12
	
	
	
	12.00

	1.7.9
	充电桩棚
	31.94
	
	
	
	31.94

	1.8
	土方工程（含地基处理）
	1514.63
	
	
	
	1514.63

	1.9
	电梯购置与安装工程
	
	
	65
	
	65.00

	2
	工程建设其他费用
	
	
	
	705.69
	705.69

	2.1
	建设单位管理费
	
	
	
	134.00
	134.00

	2.2
	施工图审查费
	
	
	
	1.67
	1.67

	2.3
	招标代理费
	
	
	
	20.59
	20.59

	2.3.1
	建安工程招标代理费
	
	
	
	18.04
	18.04

	2.3.2
	设计招标代理费
	
	
	
	1.40
	1.40

	2.3.3
	监理招标代理费
	
	
	
	1.15
	1.15

	2.4
	工程造价咨询费
	
	
	
	37.64
	37.64

	2.5
	工程监理费
	
	
	
	99.84
	99.84

	2.6
	前期工作咨询费
	
	
	
	40.12
	40.12

	2.6.1
	项目建议书编制费
	
	
	
	6.30
	6.30

	2.6.2
	编制可行性研究报告
	
	
	
	12.65
	12.65

	2.6.3
	评估可行性研究报告
	
	
	
	7.58
	7.58

	2.6.4
	初步设计审查费
	
	
	
	5.56
	5.56

	2.6.5
	调概评审费
	
	
	
	8.03
	8.03

	2.7
	勘察费
	
	
	
	9.90
	9.90

	2.8
	设计费
	
	
	
	192.68
	192.68

	2.9
	城市市政建设配套费
	
	
	
	15.64
	15.64

	2.10
	防空地下室易地建设费
	
	
	
	75.59
	75.59

	2.11
	水土保持设施补偿费和水土流失防治费
	
	
	
	24.02
	24.02

	2.12
	建设工程检验试验费
	
	
	
	54.00
	54.00

	3
	第一、第二部分工程费用合计
	7208.81
	1052.23
	65
	705.69
	9031.73

	4
	建设期利息
	
	
	
	
	347.20

	5
	项目总投资
	
	
	
	
	9378.93


