附件1

移民实物调查、安置规划工作安排表
	序号
	工作任务
	工 作 内 容
	负责部门
	时间安排

	一
	前期准备工作　

	1
	召开动员会
	县级人民政府组织召开动员会，参加人员包括：县移民、建设、国土、水利、交通、电力、通信、乡（镇）干部、村干等
	县级人民政府
	2017年12月20日前

	2
	公示通告
	由县级人民政府组织人员张贴停建令，做好公示通告及宣传工作
	县级人民政府
	2017年12月21日前

	二
	实物调查、公示及复核工作

	1
	实物指标

复核调查
	由县级人民政府组织相关单位对建设征地区进行实物复核调查工作
	县级人民政府
	2017年12月30日前

	2
	提供公示成果
	由广西水利电力勘测设计研究院提交原调查成果给地方政府，包括人口、房屋、土地公示表格
	设计单位
	2018年1月5日前

	3
	实物指标公告张贴
	由乡级人民政府组织人员到村屯张贴公示调查成果、并做好政策宣传活动。
	乡（镇）人民政府
	2018年1月10日前

	4
	一榜公示意见收集
	由村屯干部对本村屯意见进行收集，提交到乡级人民政府，再由乡级人民政府整理意见提交至县移民局
	县移民局
	2018年1月20日前

	5
	一榜公示意见复核
	由县级人民政府组织移民、建设、国土以及广西水利电力勘测设计研究院人员对公示意见进行复核
	县级人民政府
	2018年1月20日前

	6
	二榜公示
	由广西水利电力勘测设计研究院对复核成果进行整理并提交给县级人民政府，再由县级人民政府组织人员进行二榜公示工作
	广西水利电力勘测设计研究院、县级人民政府
	2018年1月28日前

	7
	实物确认
	县级人民政府以正式函件的形式对实物成果进行确认。
	县级人民政府
	2018年2月8日前

	三
	移民安置规划　

	1
	安置点选址
	乡（镇）人民政府结合初选情况在充分征求移民和移民安置区居民意见的基础上，对各安置点提出2个以上的选址方案
	乡（镇）人民政府
	2017年12月30日前

	2
	安置点确认
	（1）广西水利电力勘测设计研究院进行初步选址踏勘

（2）广西水利电力勘测设计研究院进行技术经济比较论证后，推荐经济合理的移民安置点；
（3）县级人民政府充分征求移民意愿，以函件形式确认集中安置点选址位置。
	广西水利电力勘测设计研究院、县级人民政府
	2018年1月20日前

	3
	安置方案确认
	（1）广西水利电力勘测设计研究院进行初步规划设计提供给县级人民政府；

（2）县级人民政府在充分征求移民意愿基础上，以函件形式确认移民安置方案。
	广西水利电力勘测设计研究院、县级人民政府
	2018年2月8日前

	四
	专业项目及企业

	1
	实物复核
	由涉及水利、交通、电力、通信等行业主管部门及企业法人与广西水利电力勘测设计研究院对实物进行复核。
	各县相关行业主管部门
	2018年1月30日前

	2
	复改建方案

确认
	（1）广西水利电力勘测设计研究院进行初步规划设计并提供给县级人民政府；

（2）县级人民政府充分征求相关行业主管部门意见，以函件形式确认复改建方案。
	广西水利电力勘测设计研究院、县级人民政府
	2018年2月8日前


附件2

实物指标复核现场工作人员安排表
	分组安排
	现场工作人员安排（人）
	工作范围涉及村

	乡镇
	组
	　
	小计
	广西水利电力勘测设计研究院
	县移民局
	县住建局
	县国土局
	县林业局
	乡镇干部
	村干
	组干
	

	
	
	
	
	移民
	建筑
	测量
	专业项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	洋溪乡
	1
	42
	42
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	6
	洋溪、良培、玉民村

	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	勇伟村

	
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	波里村

	富禄乡
	4
	50
	50
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	高安村

	
	5
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	富禄乡集镇

	
	6
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	富禄、仁里村

	
	7
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	匡里村

	梅林乡
	8
	15
	15
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	新民、梅林村

	大年乡
	9
	29
	29
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	大年、古楼村

	
	10
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	3
	6
	吉格、归合村

	合计
	10
	136
	136
	10
	6
	6
	4
	4
	10
	10
	10
	10
	22
	44
	16个村


