	附件1

柳州市城镇污水处理提质增效三年行动相关建设项目汇总表

	

	
	项目名称
	序号
	项目业主
	责任单位
	项目地址
	建设规模及内容
	 总投资 
	 2019年
计划投资及            完成情况 
	 2020年
计划投资及完成情况 
	 2021年
计划投资及            完成情况  
	计划开竣工
时间

	1
	洛维路延长线改造工程
	续建
	龙建公司
	市住房城乡建设局
鱼峰区政府
	鱼峰区
	全长约0.9千米，红线宽度30米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程等
	3897
	2800 
	1097 
	0 
	2019年1月开工，计划2020年12月完工

	2
	楼梯山纵三路
	续建
	龙建公司
	市住房城乡建设局
城中区政府
	城中区
	全长0.8千米，红线宽度40米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程。
	5892
	5000
	892
	0
	2019年1月开工，计划2020年12月完工

	3
	航二路延长线
	续建
	东通公司
	市住房城乡建设局
柳南区政府
	柳南区
	全长2.7千米，红线宽度40-45米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程。
	175000
	30000 
	60000 
	25000 
	2019年1月开工，计划2020年12月完工

	4
	静兰片区路网二期
	续建
	龙建公司
	市住房城乡建设局
城中区政府
	城中区
	全长1.2千米，包括3条道路，道路红线宽度15米、24米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程。
	6101
	2829 
	500 
	0 
	2018年10月开工，计划2020年2月完工

	5
	碧芙蓉小区周边道路
	竣工
	龙建公司
	市住房城乡建设局
鱼峰区政府
	鱼峰区
	全长1.6千米，红线宽度20米。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程。
	5496
	3000
	200
	0
	2018年7月开工，计划2020年1月完工

	6
	宜居馨苑东侧规划道路
	新建
	龙建公司
	市住房城乡建设局
柳南区政府
	柳南区
	起于银桐路，终于规划道路，长约0.3千米，红线宽18米。
	2200
	1200 
	1000 
	0 
	2019年10月开工，计划2020年10月完工

	
	项目名称
	序号
	项目业主
	责任单位
	项目地址
	建设规模及内容
	 总投资 
	 2019年
计划投资及            完成情况 
	 2020年
计划投资及完成情况 
	 2021年
计划投资及            完成情况  
	计划开竣工
时间

	7
	塑英路工程
	新建
	东通公司
	市住房城乡建设局
北部生态新区管委会
	阳和工业新区
	全长2575.181米，红线宽度40米，城市次干路。主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程。
	59561
	10000 
	29000 
	21560 
	2019年11月开工，计划2021年12月完工

	8
	三桥东污水管网截污改造工程
	改、扩建
	污水公司
	市住房城乡建设局
	城中区
	新建污水截流井、一体化泵站及污水管网
	500万元
	计划投资50万元，推进项目前期工作。
	计划投资150万元，完成项目前期工作，项目开工建设
	计划投资300万元，项目完工
	2020年12月~2021年12月

	9
	文昌桥东污水管网截污改造工程
	改、扩建
	污水公司
	市住房城乡建设局
	城中区
	新建污水截流井及污水管网
	400万元
	计划投资100万元，完成前期工作，并开工建设
	计划投资300万元，项目完工
	
	2019年12月~2020年12月

	10
	河西片区管网改造工程
	改、扩建
	污水公司
	市住房城乡建设局
	柳南区
	改、扩建部分污水设施，改善河西片区污水管网收集。
	800万元
	
	计划投资100万元，推进项目前期工作。
	计划投资300万元，完成项目前期工作，并开工建设
	2021年12月~2023年12月

	11
	柳州市环境综合治理项目（二期）柳东新区官塘片区污水处理工程—5#（洛埠）污水提升泵站及配套管网工程
	新建
	污水公司
	市住房城乡建设局
	柳东新区
	新建官塘物流港（洛埠片区）污水污水提升泵站1座及配套管网。
	3600万元
	计划投资100万元，完成项目前期工作
	计划投资1500万元，项目开工建设
	计划投资2000万元，项目完工
	2020年2月~2021年12月

	
	项目名称
	序号
	项目业主
	责任单位
	项目地址
	建设规模及内容
	 总投资 
	 2019年
计划投资及            完成情况 
	 2020年
计划投资及完成情况 
	 2021年
计划投资及            完成情况  
	计划开竣工
时间

	12
	柳州市环境综合治理项目（二期）柳州市城郊污水收集系统工程—管网修复—竹鹅溪南支污水泵站及配套管网工程
	新建
	污水公司
	市住房城乡建设局
	柳南区
	新建4万m3/d污水提升泵站一座，配套污水管网4公里。
	6000万元
	计划投资300万元，完成项目前期工作并开工建设
	计划投资2300万元，项目开工建设
	计划投资2400万元，项目完工
	2019年10月~2021年12月

	13
	柳州市环境综合治理项目（二期）——柳州市城郊污水收集系统工程——竹鹅溪南支上游段整治工程柳工大道截污管
	新建
	污水公司
	市住房城乡建设局
	柳南区
	新建截污管，将柳工大道柳工桥南侧现状污水截入竹鹅溪既有截污管。
	400万元
	计划投资100万元，完成前期工作，并开工建设
	计划投资300万元，项目完工
	
	2019年9月~2020年9月

	14
	广西柳州市水环境治理项目-白沙污水处理厂深度处理工程
	新建
	水务集团
	市住房城乡建设局
	柳北区
	建设规模为18万m3/d的深度处理设施，
	14000万元
	计划投资100万元，推进项目前期工作
	计划投资6900万元，完成项目前期工作，并开工建设
	计划投资7000万元，项目完工
	2020年1月~2021年12月

	15
	广西柳州市水环境治理项目-龙泉山污水处理厂深度处理工程
	新建
	水务集团
	市住房城乡建设局
	柳南区
	建设规模为35万m3/d的深度处理设施
	23000万元
	计划投资100万元，推进项目前期工作
	计划投资10900万元，完成项目前期工作，并开工建设
	计划投资12000万元，项目完工
	2020年1月~2021年12月

	16
	广西柳州市水环境治理项目-阳和污水处理厂深度处理工程
	新建
	水务集团
	市住房城乡建设局
	阳和新区
	建设规模为12.5万m3/d的深度处理设施
	8600万元
	计划投资100万元，推进项目前期工作
	计划投资4200万元，完成项目前期工作，并开工建设
	计划投资4300万元，项目完工
	2020年1月~2021年12月

	
	项目名称
	序号
	项目业主
	责任单位
	项目地址
	建设规模及内容
	 总投资 
	 2019年
计划投资及            完成情况 
	 2020年
计划投资及完成情况 
	 2021年
计划投资及            完成情况  
	计划开竣工
时间

	17
	广西柳州市水环境治理项目-柳江拉堡污水处理厂深度处理工程
	新建
	水务集团
	市住房城乡建设局
	柳江区
	扩建污水处理厂，扩建规模2.5万m3/d，并对一期2.5万m3/d现状污水厂进行提标改造
	8000万元
	计划投资100万元，推进项目前期工作
	计划投资3900万元，完成项目前期工作，并开工建设
	计划投资4000万元，项目完工
	2020年1月~2021年12月

	18
	广西柳州市水环境治理项目-官塘污水处理厂深度处理工程
	新建
	水务集团
	市住房城乡建设局
	柳东新区
	扩建污水处理厂，扩建规模4万m3/d，采用二级处理+深度处理工艺。
	6300万元
	
	计划投资100万元，推进项目前期工作
	计划投资400万元，完成项目前期工作，并开工建设
	2021年6月~2022年12月

	19
	广西柳州市水环境治理项目-城区污水收集管网工程
	新建
	水务集团
	市住房城乡建设局
	市区
	主要包括中欧产业园的污水提升泵站（规模2.5万m3/d）和压力出水管、柳江和北部生态新区的部分污水干管。
	2000万元
	
	开展项目前期工作
	计划投资100万元，开工建设
	2021年12月~2024年12月


附件2

柳州市城镇污水处理提质增效三年行动工作

领导小组成员名单

组  长：刘  可    柳州市委常委、常务副市长
副组长：蒋  玮    柳州市人民政府副秘书长

秦长春    市住房城乡建设局局长

成  员：周  明    城中区人民政府副区长
        吴  捷    鱼峰区人民政府副区长

        陈岳龙    柳南区人民政府常务副区长

        肖  源    柳北区人民政府副区长

        韦斌忠    柳江区人民政府副区长

        刘度量    柳东新区管委会常务副主任

        陈立广    北部生态新区（阳和工业新区）管委

                  会副主任

        李健清    市住房城乡建设局总工程师
赵  福    市生态环境局副局长
            方  华    市发展改革委副主任
宋  涛    市财政局党组成员、市非税收入管理局局长
吴  明    市自然资源和规划局副局长

蒋  勇    市水利局副局长

李青华    市城管执法局副局长

刘智林    市工业信息化局副调研员

赵星洪    市行政审批局副局长

覃祚超    市市场监管局副局长

赵  海    市卫生健康委副主任

彭艺艺    市水务集团副总经理
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